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Projectfiche : Krekelenberg 2 

Algemeen 
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De laatste beslissingen van de POM – raad van bestuur :

Beschrijving : 
Krekelenberg 2 is een greenfield. 

De raad van bestuur van 14 december 2009 nam kennis van de stand van zaken in het 
dossier. De twee belangrijkste evoluties hadden betrekking op de bouwvergunning en het 
subsidiedossier: 
1° Voor het bouwrijp maken van het terrein werd op 17 november een bouwvergunning 
bekomen. Een probleem hierbij is het feit dat de interne weg (westelijke tak in donkergeel op 
het grafisch plan) slechts tot aan het tracé van de nieuwe Potaardestraat (N171) mag worden 
aangelegd. De bedrijven mogen wel hun bedrijfsgebouwen bouwen, maar nog niet in 
exploitatie gaan zolang de nieuwe Potaardestraat niet is aangelegd.  
Op 19 november verklaarde de Provinciale auditcommissie (PAC) de streefbeeld voor de N171 
conform. Dit betekent dat in 2010 de onteigeningen voor de N171 kunnen worden opgestart 
en dat in 2011 het aanbeste-dingsdossier wordt uitgewerkt. Met de start van de werken kan 
worden begonnen in 2012. 
2°Het subsidiedossier voor het bouwrijp maken van het terrein werd op 4 november door 
BC&E NV ingediend. Conform de PPS-overeenkomst kan BC&E NV dit aanvragen. Zo gauw het 
subsidiedossier  principieel wordt goedgekeurd kan er worden gestart met het bouwrijp 
maken van het terrein. 

Het project Boom/Niel Krekelenberg 2 heeft tot doel een bedrijventerrein te realiseren van een 
17 ha, aansluitend aan het terrein Krekelenberg 1 en complemtair aan de activiteiten op 
Waterfront te Niel. 
Hiervoor heeft de toenmalige GOM een PPS - contract afgesloten met BC&E NV in 2002.  
 
 



 
  

Projectfiche : Krekelenberg 2 

Specifieke gegevens 

Voor Krekelenberg 2 wordt volgende timing vooropgesteld:
Verwerving, subsidies en vergunningen van 24/06/2009 tot 17/11/2009 
Bouwrijp maken van 1/08/2010 tot 1/03/2011
Uitgifte van 1/01/2007 tot 27/05/2008

De percelen komen in 1/01/2007 op de markt.

Beschikbare oppervlakte: 0,00 ha

Bruto oppervlakte: 32,51 ha

Netto oppervlakte: 16,80 ha

Ruimtelijke ordening: 

Volgende plan(nen) zijn geldig: "PRUP Krekelenberg II"
De provincie is planologisch bevoegd.

Soort beheer : PPS, PPS-Partner : BC&E

Terreinbeheerder: POM Antwerpen

Financiën: 
Kosten ontwikkeling: 2.800.000,00 €
Subsidies: 480.000,00 €

Contactpersoon POM: Els Kenis 
Telefoonnummer: +32 3 240 68 79 
Email: els.kenis@pomantwerpen.be 
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Verwachtingen: 
Tewerkstelling: 360 


